

MYLLYPERÄN YKSITYISTIEN PERUSPARANTAMINEN 2024										
HANKKEEN ETENEMINEN										
		K-arvio	Toteutunut	ELY-osuus avustus 70%	Kunta avustus	Laina				
		155741		109018						
1.7.2024	1. avustuserä 30%			29434,86				Maksuposti		Saldo Laina
							1.8.2024	Oma raha	38000	38000
							1.8.2024	1. avustus erä	29434	67434
1.8.2024	Kantavuusmittaus		1831				1.8.2024	Kantavuus mittaus	-1831	65603
15.8.2024	Rumpu		2883				15.8.2024	Rumpulasku	-2883	62720
15.8.2024	Kaivut ym		20200				15.8.2024	Kaivu lasku	-20200	42520
15.8.2024	Suunnittelu		5500				15.8.2024	Suunnittelu lasku	-5500	37020
15.8.2024	Murskeet 10%		11000				15.8.2024	Murskeet lasku 10%	-11000	26020
15.9.2024	Murskeet 50%		54700				15.9.2024	Murskeet lasku 50%	-54700	-28680
30.9.2024	2. avustuserä			29253			30.9.2024	2. avustus erä	29253	573
15.10.2024	Murskeet 20%		21875				15.10.2024	Murskeet lasku 20%	-21875	-21302
15.10.2024	Lainan nosto					15000	15.10.2024	Lainan nosto 1. erä	15000	-6302 15000,00
20.10.2024	3. avustuserä			13781			20.10.2024	3. avustuserä	13781	7479
30.10.2024	Kaiteet		7440				30.10.2024	Kaiteet	-7440	39
30.10.2024	Murskeet 20%		21875				30.10.2024	Murskeet 20%	-21875	-21836
30.10.2024	Lainan nosto					20000	30.10.2024	Lainan nosto 2. erä	20000	-1836 20000,00
30.10.2024	4. avustus erä			8000			30.10.2024	4. avustus erä	8000	6164
15.11.2024	Lainan nosto					11000	15.11.2024	Lainan nosto 3. erä	11000	17164 11000,00
15.11.2024	Viimeistely		237				15.11.2024	Viimeistely	-237	16927
15.11.2024	Valvonta		8200				15.11.2024	Valvonta	-8200	8727
30.11.2024	5. avustus erä			28549			30.11.2024	5. avustus erä	28549	37276
30.11.2024	Kunnan avustus				15574		30.11.2024	Kunnan avustus 10%	15574	52850
							15.12.2024	Lainan maksu	-46000	6850 46000,00
	<b>YHTEENSÄ</b>		<b>155741</b>	<b>109018</b>	<b>15574</b>	<b>46000</b>				
Laina tarvitaan väliaikaiseen rahoitukseen, koska Ely:n avustuksesta osa saadaan vasta, kun hanke on tarkastettu. Samoin Ruoveden kunnan avustus maksetaan Ely:n tarkastuksen jälkeen.										
Kaikki laskut pitää olla maksettu, ennen Ely:n lopputarkastusta.										