

Yhtenäiskoulun ilmanvaihtourakan lisämäärärahaesitys

Tekninen lautakunta 19.08.2025 § 57
203/02.02.02/2025

Valmistelija/lisätiedot

Kiinteistöpäällikkö

Ruoveden kunnan tekninen osasto on kilpailuttanut Ruoveden yhtenäiskoulun tuotantokeittiön, ruokalan ja kellarikerroksen luokkatilojen ilmanvaihdon muutostyöt Hilma-hankintapalvelussa. Ilmanvaihtolaitteet ovat elinkaarensa lopussa, ja keittiön korvausilma on nykyisellään riittämätöntä. Ilmanvaihtojärjestelmä päivitetään vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Remontissa kellaritiloihin asennettiin uusi ilmanvaihtokone, jossa on lämmön talteenotto, ja tuotantokeittiöön asennetaan oma erillinen ilmanvaihtokone. Hankkeen suunnittelusta ja tarjouspyyntöaineistosta on vastannut kunnan puitesopimuskumppani Pro-Inssit Oy. Urakka toteutettiin koulun kesäloman 2025 aikana.

Urakoitsijan tarjouksen kokonaishinta oli 152 520 euroa, ja lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 8 064,89 euroa. Hankkeelle on varattu vuoden 2025 talousarviossa 100 000 euron investointimääräraha. Ilmastointiurakan sähkötyöt olivat tilaajan erillishankintana, jotka eivät sisällyneet urakkaan.

Sähkötöiden hinta tarvikkeineen oli 9720,40 euroa.

Valvontakäynnit, suunnitelmien muutokset ja asbestikartoitukset sekä asbestipurut maksoivat 5793,85 euroa.

Investointi urakan kokonaiskustannus oli 176 099,14 €, josta oli jo myönnetty investoinnille 100 000,00 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että lisämäärärahaa myönnetään 77 000,00 euroa yhtenäiskoulun ilmanvaihtourakan investoinnille.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Kunnanhallitus