

Ruoveden kunta
Kunnanjohtaja

Ruovedentie 30
34600 Ruovesi

VÄLIRAHOITUKSEN MAKSAMISAJAN JATKAMISPYyntö VALOT PÄÄLLÄ RUOVESI-HANKKEESEEN

Ruoveden Yrittäjät ry on yhdessä MTK-Ruovesi ry:n kanssa hakenut Poko Ry:ltä kehittämishankerahoitusta Valot päällä Ruovesi-hankkeelle 22.01.2024. Poko ry. hyväksyi hankkeen kokouksessaan 31.01.2024 ja hanke sai lopullisen myönteisen päätöksen Pirkanmaan ELY-keskukselta 1.7.2024.

Valot päällä Ruovesi-hankkeessa kehitetään yrittäjien viestintää ja markkinointia, lisätään ja parannetaan majoitustiloja ja niiden markkinointia matkailijoille, kehitetään maatilojen hiilensidontamahdollisuuksia, parannetaan yrittäjien työkykyä ja työhyvinvointia sekä luodaan valolla ja valaistuksella viihtyvyyttä ja vetovoimaa alueelle.

Hankkeen kustannusarvio on 49691 €, josta tuen osuus on 80 % ja omarahoitusosuus 20 %. Alkuperäinen hankeaika oli 1.2.2024-31.8.2025. Ruoveden Yrittäjät ry sai kunnalta hankkeelle välirahoitusta 19000 €, josta valtuusto päätti 18.3.2024 ja joka maksettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen myönteisen päätöksen jälkeen heinäkuussa 2024. Välirahoituksen laina-aika on 31.12.2025 loppuun.

Välirahoitus on tarpeellinen siksi, että tuki maksetaan vasta jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan. Muutoin yhdistys olisi joutunut ottamaan lainaa pankista ja lainanhoitokuluja ei hyväksytä hankekustannuksiin.

Ruoveden Yrittäjät ry haki hankkeen toteuttamisaikaan jatkoa Pirkanmaan ELY-keskukselta 31.12.2025 asti. Perusteluna oli, että hankkeen toimenpiteiden aloittaminen alkoi hitaasti keväällä 2024, koska haluttiin pienillä budjeteilla toimivina yhdistyksinä odottaa lopullista päätöstä hankkeen hyväksymisestä. Saimme hankepäätöksen 1.7.2024. Kesäaika ei ole yrittäjille ja etenkin maatalousyrittäjille otollista aikaa osallistua hankkeen toteutukseen, joten varsinaisiin toimenpiteisiin päästiin täydellä teholla vasta syksyllä 2024. Myös hankkeiden eri osioiden toteuttaminen samanaikaisesti eri ole kiireisille yrittäjille paras mahdollinen toimintatapa. Toteuttamisajan jatko sai myönteisen muutospäätöksen 3.4.2025 (liite).

Pyydämme, että Ruoveden kunta jatkaa välirahoituksen maksuaikaa 31.5.2026 asti, koska viimeisen maksuhakemuksen voi tehdä vasta hankkeen päätyttyä tammikuussa 2026 ja koska maksuhakemusten käsittelyajat ovat venyneet Pirkanmaan ELY-keskuksessa pitkiksi.

Ruoveden Yrittäjät ry.



Paula Rinki, puheenjohtaja