

Nurmelan eteläpäädyn kellarin saneerauksen lisätyö

Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen Nurmelan eteläpäädyn korjaustyön hankinnasta puitesopimuskumppani ES-urakointi Oy:lta kokonaishintaan 41 042 euroa, ALV 0 %.

Korjaustyön edetessä paljastui seikkoja, jonka vuoksi työtä ei voitu toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi alkuperäisessä suunnitelmassa ei oltu osattu ottaa huomioon kaikkia muodostuvia kustannuksia, jota ei oltu tarjouspyynnöllä huomioitu. Tiiliseinäksi epäilty kellarin seinä olikin betonia, jonka vuoksi purkutyöt kestivät suunniteltua kauemmin. Kohteessa jätettiin osa rakenteista purkamatta sekä rakennettiin tuentoja, työteknisesti aikaa kului enemmän jonka vuoksi alkuperäinen kustannusarvio ei pitänyt. Lisäksi työn yhteydessä puhdistettiin koko Nurmelan alapohja imupaineautolla.

Urakan kokonaishinta lisätöineen ja muutoksineen nosti urakan kokonaishintaa yhteensä 20 534,85 euroa ALV 0 %.

Päätös

Hyväksyn alkuperäisen urakan päälle syntyneet ylimääräiset kustannukset lisätyönä, yhteensä 20 534,85 euroa ALV 0 %.

Peruste

Hallintosääntö 9 §

Waltteri Martelin
Tekninen johtaja

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Dynasty asiakirjanhallintajärjestelmässä.

Jakelu

ES-urakointi oy, tekninen lautakunta, kiinteistöpäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa

Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 132-135 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi tavallista sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle:

Ruoveden kunta
Tekninen lautakunta
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi

Tämä viranhaltijapäätös on julkaistu julkisessa tietoverkossa
10.7.2025